

**Отчет о реализации программы «Формирование современной городской среды»
муниципальной программы муниципального образования Кимовский район за 1
полугодие 2023 года**

На повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Кимовский район выделены средства в размере 30 954 968,52 рублей, из них:

Средства Федерального бюджета – 14 752 099,36 рублей

Средства Регионального бюджета – 14 995 698,04 рублей

Средства бюджета муниципального образования -1 207 171,12 рублей

Исполнение основных мероприятий подпрограммы:

1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Кимовский район;	Исполнено
2. обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования Кимовский район с учетом приоритетов территориального развития; обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования; обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями;	Исполнено

**Сведения о достижении значений
показателей муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» муниципального образования Кимовский район за 1 полугодие 2023 года**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	Значения показателей муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода
			период, предшест- вующий отчетному	отчетный период		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	3,35	1,67	0	В стадии благоустройства
2.	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий	тыс. кв. м	5,29	2,717	0	В стадии благоустройства
3.	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	12	10	0	В стадии благоустройства


4.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	1,68	1,68	1,68	100%
5.	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий	тыс. кв. м	0	0	0	0
6.	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	1	0	В стадии благоустройства
7.	Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.)	ед.	1	1	0	В стадии благоустройства
8.	Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды	%	100	100	0	100%
9.	Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды	%	100	100	0	100%
10.	Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройств	%	100	100	0	100%

11.	Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий	%	100	100	0	100%
12.	Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий	ед.	3	3	0	100%
13.	Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение информации о реализации муниципальных программ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства	%	100	100	0	100%
14.	Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.)	ед.	3	3	0	0
15.	Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций	%	0	0	0	0

16.	Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций	%	0	0	0	0
17.	Количество проведенных общественных обсуждений	ед.	2	2	0	100%
18.	Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России	ед.	1	1	0	0

Оценка эффективности реализации программы по степени достижения показателей составляет 45 %. Мероприятия программы реализовываются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Итоги реализации программы за 1 полугодие 2023 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Председатель комитета ЖКХ администрации
муниципального образования
Кимовский район**



Н.С. Погорелова

*Исп. Лебедева Марина Андреевна
тел. 5-42-80*