

**Сведения о достижении значений  
показателей муниципальной программы «Формирование современной городской  
среды» муниципального образования Кимовский район за 1 квартал 2023 года**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изме- рения	Значения показателей муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода
			период, предшест- вующий отчетному	отчетный период		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	3,35	1,67	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
2.	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий	тыс. кв. м	5,29	2,717	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
3.	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	12	10	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
4.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	1,68	1,68	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
5.	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий	тыс. кв. м	0	0	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
6.	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	1	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
7.	Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.)	ед.	1	1	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
8.	Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения	%	100	100	0	Контракты заключены, в стадии

	свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды					исполнения
9.	Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды	%	100	100	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
10.	Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройств	%	100	100	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
11.	Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий	%	100	100	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
12.	Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий	ед.	3	3	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
13.	Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение информации о реализации муниципальных программ в государственной информационной системе жилищно-коммунального	%	100	100	0	Контракты заключены, в стадии исполнения


	хозяйства					
14.	Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.)	ед.	3	3	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
15.	Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций	%	0	0	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
16.	Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций	%	0	0	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
17.	Количество проведенных общественных обсуждений	ед.	2	2	0	Контракты заключены, в стадии исполнения
18.	Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России	ед.	1	1	0	Контракты заключены, в стадии исполнения

Оценка эффективности реализации программы по степени достижения показателей по результатам 1 квартала 2023 составляет 0 %.

Мероприятия программы будут реализовываться в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

По итогам реализации программы за 1 квартал 2023 года рекомендуется к дальнейшей реализации программы.

**Председатель комитета ЖКХ администрации  
муниципального образования  
Кимовский район**



**Н.С. Погорелова**